


1008 の現状


糠塚元気 (理研)
榎園昭智 (理研)
下村真弥 (奈良女)



1008 の作業状況

[sPHENIX Planning meeting \(2/1\)](#)


- 今日（2024/02/01）1008 の作業計画について報告があった
- TPC の作業が遅れており、全体的に 1 週間計画がずれそう
- INTT の作業は北側 ROC インストールの時間がかかり削られ、厳しい戦いになる



Current Work




- Prepared and installed HV cables.
- Capacitance test of HV cable complete.
- North and south FEE's are in.
- Finished installing resistors in the contingency boxes.
- Working on SOP for canary chamber.
- Continued work on lasers. Parts are here and assembly is ongoing. Shooting for first laser installation on 2/7.




ラックルームでの FELIX を使ったキャリブレーション


- ROC 再インストールの前に FELIX でキャリブレーションが取れることを確認したい。
- ラールがある程度作業して・・・いなかった
- セットアップ構築中。ファイバー接続完了もクロック信号見えず。
パッチパネルとファイバーのバージョンが合っていない。
明日、シリコンラボからパッチパネルを移設する。
- キャリブレーションに必要なスケジューラが無い。測定不可能では？



2024/02/01 作業開始時



2024/02/01 作業中



2024/02/01 作業中

パッチパネル裏側